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1.0 
TerraMar Prosjektledelse (TMP) har på oppdrag fra JBV Region Sør, Drammen, gjen-
nomført en usikkerhetsanalyse av hovedplanens kostnadsestimat og gjennomføringsplan 
for bygging av nytt dobbeltspor fra Skøyen til Asker. Analysen ble utført i mai - juli 
1998. Til grunn for analysen ligger anbefalt alternativ i hovedplanen med følgende 
trasevalg: 
1. Skøyen - Lysaker: HI OT + (foreløpig valgt som regneeksempel) 
2. Lysaker - Sandvika: H2B (vedtatt) 
3. Sandvika - Asker: Ræverudlinja frem til Hønsveien (vedtatt) 
Som en del av arbeidet med analysen har vi gjennomgått hovedplanens kostnadsestimat 
fra mars 1997, utarbeidet av Reinertsen Engineering i Trondheim. I det estimat som er 
utarbeidet for denne analysen har vi oppdatert dette kostnadsestimatet for å reflektere de 
endringer i forutsetninger som har funnet sted siden estimatet ble utarbeidet. De endrede 
forutsetningene har vist seg å innebære en betydelig kostnadsøkning, som i det 
vesentlige har sin årsak i følgende forhold: 
• Prisøkning fra 1995 til 1998. 
• Endrede momsregler for Jernbaneverket. 
• Forventning om økte krav til miljøtiltak. 
• Driftsulemper knyttet til arbeid nært spor i drift. 
• Dyrere og mer omfattende tekniske løsninger som følge av ny kunnskap om 
grunnforhold etc. 
De to første punktene utgjør et tillegg på ca. 24%. 
Det er forutsatt at vesentlige endringer i planene skal behandles som en endring av 
hovedplanen, og gjennom denne prosessen evt. få et revidert budsjett. Slike endringer 
behandles derfor ikke som usikkerhet i analysen. 
Fremtidig prisvekst forutsettes å bli kompensert av Stortinget ved den årlige budsjett-
behandlingen. Det er derfor valgt å se bort fra prisvekst i denne analysen. 
Asker stasjon er gjenstand for en egen hovedplan og kostnadsestimat som er under 
utarbeidelse. For analysens formål omfatter derfor kostnadsanslagene utbygging fra 
Skøyen til Hønsveien før Asker stasj on. 
Prosjektet er analysert ut i fra en forventning om at fremdriften i hovedplanen holdes og 
at det bevilges tilstrekkelig midler for hvert år for å holde denne fremdriften. Eventuelle 
kostnadskonsekvenser som følge av at årlige bevilgninger ikke er i samsvar med 
planlagt fremdrift, er ikke hensyntatt i analysen. 
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l. Det nye dobbeltsporet fra Skøyen frem til Hønsveien før Asker stasjon 
vil med 85% sikkerhet koste mindre en ca. 5 450 millioner kroner. 
2. Basisestimatet (dvs. kostnadsestimat uten tillegg av usikkerhet) er på 
ca. 4 575 millioner kroner. 
3. Forventes utbyggingskostnad ca. 5 075 millioner kroner. 
4. Det er 15% sannsynlighet for at utbyggingen vil koste mindre enn ca. 
4 700 millioner kroner. 
Gjennomføringsplan: 
Dersom en velger ikke å konsekvensutrede nye l-alternativ gir modellanalysen følgende 
hovedresultater: 
1. Med 85% sannsynlighet vil nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Asker 
stå ferdig innen høsten 2006. 
2. I gjennomsnitt vil det ta 7 år og seks måneder å ferdigstille dobbelt-
sporet, dvs. at åpning kan finne sted rundt årsskiftet 2005/2006. 
3. Det er i dette tilfellet 15% sannsynlighet for at dobbeltsporet kan stå 
ferdig våren 2005. 
Dersom nye l-alternativ konsekvensutredes og det senere besluttes ikke å bygge ut 
l-alternativet, vil dette føre til en forventet forsinkelse på 15 måneder. Nytt dobbeltspor 
kan da tidligst stå ferdig i 2006, mens forventet gjennomføringstid er 8 år og 9 måneder, 
dvs. åpning kan finne sted våren 2007. Med 85% sikkerhet kan nytt dobbeltspor i dette 
tilfellet åpne innen sommeren 2008. 
Dersom l-alternativet utredes og bygges, øker forventet gjennomføringstid til 13 år, dvs. 
nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Asker kan stå ferdig innen sommeren 2011. 
Usikkerheten i gjennomføringen av l-alternativet er imidlertid stor. I beste fall (15% 
sikkerhet) kan dobbeltsporet i dette tilfellet åpnes vinteren 2010, mens åpning værste 
fall (85% sikkerhet) kan finne sted høsten 2012. 
For en mer inngående drøfting av risikoelementene som er avdekket gjennom prosessen 
vises det til kapitel 3, Vurdering av risikoelementer. Resultatene fra den kvantitative 
analysen er gjengitt i kapitel 4, og i kapitel 5 er de viktigste risikoelementene listet opp 
med anbefaling til tiltak som bør gjennomføres for å redusere og styre risikoen i 
prosjektet. 
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1.0 
Jernbaneverket Region Sør, Drammen, har engasjert TerraMar Prosjektledelse AS 
(TMP) til å utføre en risikoanalyse av hovedplanens kostnadsestimat og gjennom-
føringsplan for bygging av nytt dobbeltspor Skøyen - Asker. Målet har vært å utarbeide 
et kostnadsestimat pluss prosjektreserve som gir et konfidensnivå på 850/0 for 
gj ennomføring. 
2.2 Forutsetninger 
Analysen er basert på de kostnadsoverslag som er utarbeidet av Reinertsen Engineering 
i Trondheim, datert mars 1997. Dette kostnadsoverslaget er basert på prisnivået i 1995. 
Analysen utføres som en del av endelig hovedplan, der følgende tre alternativer inngår. 
Det er derfor ikke tatt høyde for vesentlige endringer i trasevalg e.l.: 
4. Skøyen - Lysaker: Hl OT + (foreløpig valgt som regneeksempel) 
5. Lysaker - Sandvika: H2B (vedtatt) 
6. Sandvika - Asker: Ræverudlinja frem til Hønsveien (vedtatt) 
Asker stasjon er gjenstand for en egen hovedplan og kostnadsestimat som er under 
utarbeidelse. For analysens formål omfatter derfor kostnadsanslagene utbygging fra 
Skøyen til Hønsveien før Asker stasjon. 
Det er tatt hensyn til prisvekst fra 1995 til 1998. Alle kostnadsanslag er derfor angitt i 
1998-kroner. Fremtidig prisvekst forutsettes å bli kompensert av Stortinget ved budsjett-
behandlingen hvert år. Det er derfor valgt å se bort fra prisvekst i denne analysen. 
Prosjektet er analysert ut i fra en forventning om at fremdriften i hovedplanen holdes og 
at det bevilges tilstrekkelig midler for hvert år for å holde denne fremdriften. Eventuelle 
kostnadskonsekvenser som følge av at årlige bevilgninger ikke er i samsvar med 
planlagt fremdrift, er ikke hensyntatt i analysen. 
2.3 Gjennomføring 
Analysen har vært gjennomført etter TerraMars prosess for risikoanalyser. Fra TerraMar 
har Eystein Myking og Ivar Nesset deltatt i analysen. Følgende hovedaktiviteter har 
vært utført: 
Oppstartsmøte 
Oppstartsmøte ble avholdt 19.05.98 med deltakere fra Utbygging og Region øst og Sør. 
På møtet ble TerraMars prosess for risikoanalyser presentert, og hensikt og omfang med 
analysen ble avklart. Det ble videre avtalt en plan for intervjuer, informasjonsinnhenting 
og fellesmøter. 
Intervjuer 
Det er gjennomført til sammen 9 intervjuer med deltakerne i prosjektet ved JBV 
Utbygging og Region Sør, Reinertsen Engineering, hovedkontoret og Ingeniørtjenesten 
for å hente inn informasj on. 
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Det er gjennomført fem fellesmøter for å presentere foreløpige resultater og for å gjen-
nomgå modell og kvantifisering av data for analyse. På fellesmøtene deltok Jørn Anke, 
Torbjørn Løvaas, Petter Grimsgaard, Oddgeir Malmo, Ørnulf Arentz-Grastvedt, Jon 
Lillegjære, Knut Sætre, Jan Erik Reiten, Harald Nikolaisen og Jan Killi. Ikke alle deltok 
på alle fellesmøtene. Representant fra konsulent deltok på ett av fellesmøtene. På felles-
møtene ble laveste, mest sannsynlige og høyeste estimater på enhetspriser og mengder 
diskutert. 
Rapport 
Utkast til rapport ble oversendt 09.07.98, og endelig rapport ble overlevert 14.12.98. 
2.4 Analyseverktøy 
For å gjennomføre den kvantitative risikoanalysen har vi benyttet programmet 
Definitive Scenario fra TerraMar. Inngangsdata i programmet gis i form aven 
sannsynlig (kalkulert verdi), som oppgis med basis, samt et spenn og matematisk 
fordeling mellom en tenkt værste og beste verdi. Sammenhenger, f.eks. summering av 
kostnader, modelleres vha. influensdiagrammer. Korrelasjon benyttes til å modellere 
samvariasj on. Mer kompliserte sammenhenger modelleres vha et omfattende 
funksjonsbibliotek. Monte Carlo-simulering benyttes til simulering og å generere 
resul tater. 
3. Vurdering av risikoelementer 
3. 1 Generelt 
I kapitlene under er de viktigste observasjonene og risikoelementene som er identifisert 
i Skøyen - Asker prosjektet gjennom intervjuprosessen listet opp og beskrevet. Disse 
risikoelementene er også kvantifisert og hensyntatt i analysemodellen. Det henvises 
også til vedlagte referater fra intervjuene med prosjektdeltakerne. 
3.2 Investeringskostnad 
BEVILGNINGSSITUASJONEN: 
Det er stor usikkerhet knyttet til bevilgningssituasjonen for prosjektet. Bevilgning for 99 
vil være kritisk i forhold til å holde fremdrift i hht. hovedplanens forutsetninger. 
Omsøkt bevilgning på 50 MNOK for 1998 kom ikke med på statsbudsjettet for 
inneværende år. 
Dersom Stortinget vedtar en finansiering som innebærer årlige bevilgninger over stats-
budsjettet, er det usikkert om bevilgningene vil følge planlagt fremdrift i produksjonen. 
Dette kan medføre lengre forsinkelser i fremdrift. Forsinkelser som skyldes for små, evt. 
for store bevilgninger, vil ventelig falle sammen med Stortingets bevilgningssyklus, 
dvs. forsinkelser på et helt år av gangen. 
Usikkerhet i bevilgningssituasjonen kan skape frustrasjon og slitasje blant prosjektmed-
arbeiderne, som igjen vil medføre svekket motivasjon og effektivitet, og større avgang. 
Dette vil igjen medføre økt bruk av konsulenter, og til sammen vil dette medføre økte 
administrasj onskostnader. 
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En "stop-go" situasjon, der årlig bevilgning blir redusert i forhold til planlagt fremdrift, 
vil ' medføre kostnader med oppsigelse av kontrakter med entreprenører, og nye 
kostnader når kontraktene skal ut på nytt anbud, jfr Sande-prosjektet. 
KOMMUNEDELPLANER 
Bærum kommune har vedtatt sin kommunedelplan der de har gått inn for H2B som 
trase fra Lysaker til Sandvika, og Ræverudlinja fra Sandvika til Asker grense. Bærum 
har i sitt vedtak gått imot alle J-alternativer og stasjon under bakken på Lysaker. Asker 
kommune har vedtatt Ræverudlinja frem til Hønsveien i kommunestyret. 
Oslo kommune, på den annen side, holder foreløpig fast på J-alternativene, og har 
introdusert J6 som skal "grovutredes" utover sommeren og tidlig høst for å fremskaffe 
beslutningsunderlag for å beslutte om en skal gjennomføre en full konsekvensutredning 
av J6 opp til samme nivå som for de øvrige alternativene. Arbeidet ventes å være ferdig 
i månedsskiftet september/oktober. 
Det pågår også en dialog med Oslo kommune om de ulike H-alternativene for trasevalg 
mellom Skøyen og Lysaker. Det er introdusert flere alternativer, i tillegg til de to 
hovedalternativene HIO og HIOT, som vurderes av partene. Ett av disse alternativene, 
en noe modifisert Hl OT, kjent som Hl OT +, ligger til grunn for denne analysen. 
Dersom en blir enige om at J-alternativene er uaktuelle etter grovutredningen av J6, vil 
Oslo kommune være i stand til å fatte et vedtak om kommunedelplan basert på et H-
alternativ våren 99. Dette vil i så fall i liten grad forstyrre fremdriften i prosjektet. 
Dersom man likevel ønsker å gå videre med J 6 eller J 5, vil det oppstå en konflikt 
mellom Oslo kommune på den ene siden, og Bærum kommune og Jernbaneverket på 
den andre siden. Jernbaneverket har varslet innsigelse mot J5 og J6. Saken vil da først 
gå til mekling hos fylkesmannen før den evt. bringes inn for Miljøverndepartementet for 
avgjørelse. Den kan også evt. bli brakt inn for regjeringen. En slik prosess vil 
erfaringsmessig ta 6 - 12 måneder, avhengig av hvilken prioritet den får. 
Dersom en etter en slik prosess går inn for å konsekvensutrede J6, vil dette medføre en 
ytterligere forsinkelse på minst ett år. Samlet forsinkelse som en konsekvensutredning 
med etterfølgende beslutningsprosess kan påføre Skøyen - Asker prosjektet er altså ca. 2 
år. 
REGULERINGSPLANER 
Reguleringsplanarbeidet følger etter detaljprosjekteringsarbeidet. Normalt regner en 
med at det går ett år fra en starter opp detaljprosjekteringsarbeidet til en kan legge frem 
et første utkast av reguleringsplanene til offentlig høring. Samarbeidet med kollegene i 
kommunale plan og bygningsetater betegnes som godt. 
Likevel kan - og vil - det oppstå en del konflikter som vedrører den praktiske 
gjennomføringen av anleggsperioden. Det tenkes her på spørsmål knyttet til 
anleggsveier, riggområder, tverrslag i tunneler, midlertidig omlegging av veier, 
regulering av når på døgnet en kan kjøre tunge lastebiler, deponiplasser, restriksjoner på 
sprenging etc. 
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Selv om ikke alle disse forholdene nødvendigvis må løses i reguleringsplanen, er det en 
fordel for begge parter at de finner sin løsning her, slik at en oppnår et godt 
samarbeidsklima og en kan ta disse forholdene med i den videre planleggingen. 
Reguleringsplanarbeidet er viktig også fordi det er reguleringsplanene som gir det 
fonnelIe grunnlaget for ekspropriasjon dersom noen av grunneierne ikke ønsker å inngå 
en frivillig avtale. 
Reguleringsplanarbeidet inneholder flere usikre elementer som kan føre til kostnads-
økning og forsinkelse av Skøyen - Asker prosjektet. En kan vente krav om forsiktig 
sprenging og restriksjoner for når på døgnet en kan sprenge. Slike restriksjoner fører til 
redusert fremdrift, lavere effektivitet og denned til økte enhetskostnader. 
Det vurderes også som sannsynlig at det vil komme økte krav om "gjenytelser" av ulike 
slag for de ulemper som anleggsarbeidet vil påføre beboerne. Dette kan f.eks. ta fonn av 
krav om bygging av ny(e) idrettsbane(r) til erstatning for den/dem som evt. må brukes 
til anleggsfonnål i utbyggingsperioden, eller krav om estetisk utfonning av veier, broer 
o.a. langs traseen. Et ferskt eksempel på dette er utbyggingen av Gardennobanen. 
ORGANISASJON 
Skøyen - Asker prosjektet vil stille JBV Utbygging overfor store organisasjonsmessige 
utfordringer. Det er pr dato ikke vedtatt hvordan prosjektorganisasjonen skal 
organiseres og oppbemannes. Dette må avklares på høyt nivå i Jernbaneverket. Dette 
gjelder også i forhold til overgang fra tilretteleggingsorganisasjon til utbyggingsorgani-
sasjon, og i forholdet til andre store prosjekter som f.eks. Oslo S - Ski, T-baneringen i 
Oslo og Ringeriksbanen. 
Beslutningsmyndighet og fullmakter er i dag fordelt i henhold til Jernbaneverkets 
fullmaktsmatrise. Denne fullmaktsmatrisen bærer preg av at den er tilpasset en 
driftsorganisasjon. For å tilpasse den til en utbyggingsorganisasjon, kan det være 
ønskelig å gi utvidet myndighet og utvidete fullmakter til prosjektledelsen for å skape 
en mer smidig beslutningsprosess for endringer etc. 
Selv om ikke dagens organisering utgjør et hinder for å få til gode beslutninger, kan de 
lange, og til dels byråkratiske, beslutningsprosessene føre til lavere effektivitet og 
slitasje blant medarbeiderne i prosjektet. Det er viktig å finne en løsning på dette tidlig i 
prosjektet, da endringer er enklere og billigere å gjennomføre i prosjekteringsfasen enn i 
produksjonsfasen. 
KOMPETANSE 
Organisering av utbyggingen og utnyttelse av de enkelte ansattes kompetanse er viktig 
for en vellykket gjennomføring av prosjektet. JBV Utbyggings evne til å tiltrekke seg 
og holde på dyktige personer i planleggingen og utbyggingen av Skøyen - Asker vil 
være et kritisk forhold for prosjektet. Dette er en kombinasjon av interessante og 
utfordrende arbeidsoppgaver og øvrige ansettelsesbetingelser. Det er nevnt i intervjuene 
at en allerede i dag merker slitasje som følge av utsettelser og en usikker 
bevilgningssituasjon. 
I og med at det ikke bygges så mye nye jernbanespor i Norge er det også et spørsmål 
om det er tilstrekkelig antall kvalifiserte mennesker på markedet. Det er særlig innen 
følgende områder det ventes å kunne oppstå problemer: 
Rapport SkAÆMY Side: 8 av 26 TerraMar 
Skøyen - Asker 
Vurdering av risikoelementer 
• geologi/geoteknikk 
• rådgivere/rådgivende ingeniører 
• jernbaneteknikk 
Dato: 
Rev: 
14.12.98 
1.0 
Manglende tilgang på kvalifiserte medarbeidere medfører risiko for lavere produktivitet 
og høyere innleie av personell, noe som kan medføre overskridelser både i kost og plan. 
Dette gjelder såvel i prosjekterings- og planleggingsfasene, som i utbyggingsfasen. 
GRUNNERVERV 
U sikkerheten vedrørende grunnerverv stammer vesentlig fra to kilder: Markedsverdien 
an og antall eiendommer som må innløses. I hovedkonsulentens kostnadsoverslag har 
en regnet 2 MNOK som en passende enhetspris for hver boenhet. Dette ut i fra 
prisnivået i 95. Siden den tid har det vært en vesentlig økning i boligprisene, særlig i 
Oslo-området. Videre er markedsverdien svært avhengig av beliggenhet og type bolig. 
Siden Skøyen - Asker vil gå gjennom noe av landets mest verdifulle boligstrøk, kan en 
anta at prisen generelt vil bli høy, og den er derfor nå justert opp. 
Antall boenheter som må innløses vil avhenge sterkt av hvilke traseer som blir valgt. 
Særlig gjelder dette strekningen Skøyen - Lysaker og trasevalg ved Jongsåsen etter 
Sandvika stasjon. Høyeste anslag er 3 ganger større enn laveste anslag. Næringseien-
dommer utgjør en relativt liten post. 
STRENGERE MILJØ KRAV 
Erfaringene fra Romeriksporten vil ventelig få konsekvenser for Skøyen - Asker. Det 
usikre elementet er hvor store konsekvensene blir. I stor grad er dette et spørsmål om 
planlegging og informasjon. En kan imidlertid regne med at krav til innlekkasje og vern 
av grunnvannstand og naturen over tunnelene vil bli skjerpet, og at kravene til 
dokumentasjon og informasjon vil bli strengere. 
Strengere miljøkrav vil føre til at kostnadene til tetting økes i forhold til opprinnelig 
kostnadsestimat. Gjennom grundig prosjektering og informasjon til publikum og 
beboere, kan en redusere risikoen for hendelser og kostnadsoverskridelser som det en 
har opplevd i Romeriksporten. 
OFFENTLIG OPINION 
En kan forvente at byggingen av Skøyen - Asker vil bli nøye fulgt av opinionen 
generelt, og beboerne langs traseen spesielt. Dette vil stille store krav til informasjon og 
varsling av beboere ved sprenging og andre arbeider som skal foregå på ukurante tider 
av døgnet. 
MARKED 
Bygge- og anleggsbransjen er svært utsatt for konjunktursvingninger. Foreløpig har 
nedgangskonjunkturer holdt prisnivået nede også i Norge. Nå tar imidlertid svensk 
økonomi seg opp, mens utsiktene for norsk økonomi er usikre. Et annet element er at 
det er flere store anleggsarbeider som skal gjennomføres i Oslo-området i de nærmeste 
årene: Fornebu, Skøyen - Asker og Oslopakke 2, mens Gardermoen og nytt Rikshospi-
tal trappes ned. 
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Disse faktorene, sammen med det lange tidsperspektivet frem til anbudsinnbydelse, gjør 
at det er risiko for svingninger i anleggsprisene utover vekst i konsumpriser. 
ENDRINGERIOMPROSJEKTERING 
Trasene for de tre parsellene er i hovedsak lagt. Det pågår en diskusjon om Skøyen -
Lysaker, som er den mest usikre traseen. Under detaljplanarbeidet vil det bli endringer 
av traseene. Spesielt ser en for seg at dette kan gjelde i området ved Jongsåsen. Det er 
også risiko for at det oppstår endringer i prosjektet som følge av endringer i regelverk 
eller andre påtrykk fra eksternt hold. Videre er det sannsynlig at det oppstår endringer 
underveis i prosjekteringen som følge av at en gjør nye og grundigere grunnunder-
søkelser. 
Endringer kan i første rekke føre til vekst i prosjekteringskostnadene, men endringer 
som kommer sent i prosjektet vil også medføre risiko for kostnadsvekst og forsinkelser i 
utbyggingen. En del endringer, f.eks. rundt Jongsåsen, vil være begrunnet med reduk-
sjon av kostnader. 
Vesentlige endringer i planene skal behandles som en endring av hovedplanen, og 
gjennom denne prosessen evt. få et revidert budsjett. Slike endringer behandles derfor 
ikke som usikkerhet i analysen. 
ENHETSPRISER 
Kostnadsmodellen som ble utarbeidet av hovedkonsulenten hadde to hovedformål: 
1. være enkel å oppdatere 
2. mulighet for å velge mellom alternativer 
Mengdene er basert på kartmålinger og Reinertsens egne forutsetninger om grunnfor-
hold, geologiske forhold etc. Prisene i overslaget er dels basert på konsulentens egne 
prisdatabaser, dels på innspill fra JBV Ingeniørtjenesten. Prisene i overslaget er basert 
på prisnivået i 1995. 
Enhetsprisene i kostnadsoverslaget er grovt estimert og beheftet med relativt stor 
usikkerhet. Det er videre usikkerhet knyttet til kartmålingene, forutsetningene, om en 
har fått med seg alle relevante kostnader, og til anbudspriser generelt. Det er observert 
en sterk prisvekst det siste året i anleggsmarkedet i det nære østlandsområdet. 
For å regne prisene om til 1998-priser, er det i analysen brukt prisindekser godkjent av 
Samferdselsdepartementet. Prisvekst fra 1995 til 1998 er da beregnet til 12,9% og fra 
1996 til 1998 til 8,4%. Basisestimatet er da øket med denne prisveksten. 
MENGDER 
U sikkerhet i mengder knytter seg vesentlig til trasevalg. Valg av trase bestemmer hvor 
mange meter tunnel, kulverter etc. som skal bygges. Hvor vanskelig det blir og hvor 
mye sikring som trengs, bestemmes av kvaliteten på grunnforholdene og krav fra 
myndigheter vedrørende grunnvannstand o.a. forhold. 
Det er på det nåværende tidspunkt relativt stor usikkerhet knyttet til de mengdene som 
ligger til grunn for gjeldende trasevalg og kostnadsoverslag. Dette pga. den pågående 
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diskusjonen omkring Skøyen - Lysaker, Jongsåsen og lengder på kulverter og 
tunnel strekninger med omfattende sikring. 
GEOLOGISKE FORHOLD/SETNINGER 
Det geologiske grunnlaget er fortsatt noe mangelfullt. Det er ikke foretatt grunnboringer 
langs hele strekningen. Det er ikke utført hydrogeologiske undersøkelser. Det er 
generelt vanskelige fjellformasjoner langs traseen. Dette behøver likevel ikke å utgjøre 
noen stor risiko bare en er klar over og planlegger for dette. 
Flere steder går en gjennom fjell med liten overdekning og med bløte leirmasser over. 
Disse er ikke vurdert mht. fare for poretrykksfall og setningsskader. Det er ikke tatt 
høyde for evt. vanninfiltrasjonsanlegg i anleggsperioden i kostnadsoverslaget. 
Det er fortsatt store usikkerheter knyttet til grunnforholdene langs traseen. Disse bør få 
sin avklaring så langt som råd er i prosjekteringsfasen. En bør vurdere å øke omfanget 
av tetting for å redusere risikoen for overraskelser å la Romeriksporten under 
utbyggingsfasen. 
MASSER OG MASSEDEPONERING 
Skøyen - Asker vil produsere ca. 2,5 millioner m3 overskuddsmasser av lav kvalitet, 
dvs. de er stort sett bare egnet til fyllmasser. Hvor disse massene skal deponeres er på 
det nåværende tidspunkt ikke avgjort, men det er pekt på en del muligheter. 
Usikkerheten i kostnadene er bl.a. direkte avhengig av avstanden til deponistedet og pris 
pr m3/km, og usikkerheten er isolert sett relativt stor. 
ARBEID NÆR SPOR 
Det er mye tunnel på strekningen, men på Skøyen - Lysaker og Lysaker og Sandvika 
stasjoner vil en måtte arbeide tett opp til eksisterende spor. Det er ikke aktuelt å stanse 
togtrafikken annet enn i korte perioder på natten og i helgene. 
Utbygging av stasjonene langs sporet vil bli meget kompliserte arbeider med flere 
faseomlegginger underveis. Kostnadene ved disse er trolig ikke tilstrekkelig hensyntatt i 
det opprinnelige kostnadsoverslaget. Erfaring fra Jernbaneverket tilsier at disse 
kostnadene har blitt sterkt undervurdert i tidligere prosjekter. 
KVALITETSSIKRING OG HMS 
Det er god oppmerksomhet rettet mot disse områdene i Jernbaneverket. De krever 
vesentlig en systematisk tilnærming og kontinuerlig oppfølging. Risikoen knyttet til 
dette elementet vurderes å være lav. 
PUKK, SKINNER, SVILLER OG SPORVEKSLER 
JBV Materialtjenesten har inngått rammeavtaler om leveranser av skinner, sviller og 
sporveksler som prosjektet vil avrope mot, noe som reduserer usikkerheten knyttet til 
innkjøp. Det er usikkerhet knyttet til antall sporveksler, da behovet ikke er endelig 
avklart. 
Det er knyttet noe usikkerhet til leveranser av pukk. Det er usikkert om en kan finne en 
leverandør i umiddelbar nærhet som kan levere de mengder og den kvalitet som det her 
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er snakk om. Dersom en må kjøpe pukk fra leverandør som ligger et stykke fra Oslo, vil 
dette kunne medføre kostnadsøkning i forhold til forventningen. 
ELEKTRO/TELEKOM 
Kostnader til kraftledning og telekommunikasjonsanlegg er vurdert av JBV Ingeniør-
tjenesten som grunnlag for kostnadsestimatet. Dette vurderes å være kjent teknikk med 
relativt begrenset usikkerhet. Det er noe usikkerhet knyttet til behovet for å bygge en ny 
omfonnerstasj on for å sikre tilstrekkelig krafttilførsel. 
SIGNAL- OG SIKRINGSANLEGG 
Signal- og sikringsanlegget er systemleveranser med et stort innslag av EDB-styring. 
Erfaringsmessig har de to leverandørene av signal- og sikringsanlegg til pågående 
jernbaneprosjekter i Norge fått problemer underveis, noe som igjen har ført til 
kostnadsøkninger. Videre er det usikkerhet knyttet til de endelige kravene til signal- og 
sikringsanleggene, både fra prosjektets side og fra fremtidige endringer i regelverket. 
Estimatene, både for elektro/tele og signal- og sikringsanlegg er relativt grovt anslått i 
hovedplanen fordi en har valgt å skyve utarbeidelsen av detaljerte estimater til prosjek-
teringsfasen. Alt dette bidrar til at usikkerhetene knyttet kostnadsestimatene er relativt 
store. 
J-ALTERNATIVER 
Kostnaden ved J-alternativene er ikke vurdert i usikkerhetsanalysen. l-alternativene 
forutsetter stasjon under bakken på Lysaker, noe som medfører at en må bygge tunnel 
under Lysakerelven. Dette vil være en meget komplisert oppgave med store 
usikkerheter. Dette, sammen med lang tunnel strekning gjør at en må forvente at 
usikkerheten ved l-alternativene er større enn H-alternativene. 
Når det gjelder J6 spesielt, er kostnadsestimatene svært grove, og de er ikke vurdert i 
analysen. En må derfor forvente at usikkerheten i disse estimatene er relativt store på 
nåværende tidspunkt. 
3.3 Gjennomføringsplan 
Den vesentligste usikkerheten i gjennomføringsplanen knytter seg til vurderingen av J6 
og om J6 besluttes konsekvensutredet og evt. bygget. En konsekvensutredning og 
etterfølgende beslutningsprosess om valg mellom hovedalternativet og 16 vil ventelig 
forsinke utbygging av Skøyen - Asker med rundt 2 år. I tillegg vil selve produksjonen 
av J6 ta lenger tid i seg selv enn H-alternativene, noe som igjen medfører at åpning av 
banen vil bli ytterligere skjøvet ut i tid dersom en velger å bygge ut 16. 
En annen usikkerhet i fremdriften er arbeidet med reguleringsplaner og eventuelle krav 
til forsiktig sprenging og restriksjoner vedrørende når på døgnet en kan arbeide. Dette 
vil sette begrensninger for fremdriften. Videre vil økte krav til tetting medføre at 
fremdriften reduseres. 
Etter planen skal Skøyen - Asker finansieres gjennom Oslopakke 2, som legges frem 
for Stortinget våren 99. Dersom Oslopakke 2 blir utsatt, kan dette føre til forsinkelse av 
Skøyen - Asker, dersom en ikke får særskilt bevilgning til prosjektet. 
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Figur 1 og Tabell 1 under viser resultatene fra analysen på totalnivå for anbefalt 
alternativ i Hovedplanen (HI0T+, H2B og Ræverudlinja). Figur l viser en akkumulert 
sannsynlighetsfordelingskurve for totalkostnadene i prosjektet. Kurven leses slik at det 
på et gitt punkt på kurven er X % sannsynlighet for at kostnadene blir Y MNOK, eller 
lavere. Forventningsverdien ± ett standardavvik vises i denne og i de følgende figurene. 
Prosentvis angivelse av konfidensnivå (15% - 85%), er cirka-angivelse. 
Figur} 
Navn Enhet Basis Forventning Std. avvik 10% 50% 90% 
Skøyen-Asker mnok 4,576 5,072 363 4,635 5,056 5,542 
Ræverud mnok 1,860 2,041 156 1,847 2,034 2,247 
Tot. H2B mnok 1,725 1,901 189 1,688 1,891 2,123 
Tot. HI0T+ mnok 992 1,130 84 1,023 1,128 1,240 
Tabell} 
Analysen gir som resultat at med 85% sikkerhet vil det nye dobbeltsporet fra Skøyen til 
Hønsveien før Asker stasjon koste mindre enn ca. 5 450 millioner kroner. Forventet 
utbyggingskostnad er ca. 5 075 millioner 1998-kroner. Det er 15% sannsynlighet for at 
utbyggingen vil koste mindre enn ca. 4 700 millioner kroner. 
Det er i kapittel 4.6 under vist resultatene fra en kjøring av risikomodellen på det 
opprinnelige kostnadsestimatet for hovedalternativet, som hadde en basiskostnad på 
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3 314 millioner kroner. Økningen i kostnader fra dette estimatet til det som presenteres i 
denne rapporten skyldes i hovedsak: 
• Prisøkning fra 1995 til 1998. 
• Endrede momsregler for J embaneverket. 
• Forventning om økte krav til miljøtiltak. 
• Driftsulemper knyttet til arbeid nært spor i drift. 
• Dyrere og mer omfattende tekniske løsninger som følge av ny kunnskap om 
grunnforhold etc. 
De to første punktene utgjør et tillegg på ca. 24%. 
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Figur 2 og Tabell 2 under viser resultatene fra analysen av parsell Skøyen - Lysaker 
(inkludert Lysaker stasjon) for Hovedplanens alternativ Hl OT +. Inntil det er vedtatt en 
kommunedelplan i Oslo, er alt. Hl OT + valgt som et regneeksempel i denne analysen. 
Figur 2 
Navn Enhet Basis Forventning Std. avvik 10% 50% 900/0 
Tot. H10T+ mnok 992 1,130 84 1,023 1,128 1,240 
Spesielle kostn. mnok 265 288 27 255 286 323 
Generelle kostn. mnok 116 138 22 111 137 168 
Felleskostnader mnok 150 168 28 135 166 204 
El/Tele mnok 73 80 13 64 78 96 
Overbygning mnok 37 38 5 33 38 45 
Underbygning mnok 351 418 40 368 416 470 
Tabell 2 
Spesielle kostnader omfatter merverdiavgift og grunnerverv. Generelle kostnader består 
av prosjektering og byggeledelse, mens felleskostnader omfatter kostnader til rigg-
område og kostnader vedrørende driftsulemper ved arbeid nær eksisterende spor. 
Analysen gir som resultat at med 85% sikkerhet vil nytt dobbeltspor mellom Skøyen og 
Lysaker koste mindre en ca. 1 250 millioner kroner. Forventet kostnad for utbyggingen 
er ca. 1 130 millioner kroner. Det er 15% sannsynlighet for at utbyggingen vil koste 
mindre enn ca. 1 050 millioner kroner. 
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Figur 3 og Tabell 3 under viser resultatene fra analysen av parsell Lysaker - Sandvika 
stasjon for Hovedplanens alternativ H2B: 
Figur 3 
Navn Enhet Basis Forventning Std. avvik 10 % 50% 90% 
Tot. H2B mnok 1,725 1,901 189 1,688 1,891 2,123 
Spesielle kostn. mnok 331 364 34 325 362 405 
Generelle kostn. mnok 222 253 44 202 249 310 
Felleskostnader mnok 177 199 28 166 197 234 
El/Tele mnok 142 156 27 124 153 191 
Overbygning mnok 69 73 11 60 72 87 
Underbygning mnok 782 857 108 738 850 984 
Tabell 3 
Analysen gir som resultat at med 85% sikkerhet vil nytt dobbeltspor mellom Lysaker og 
Sandvika koste mindre en ca. 2 100 millioner kroner. Estimert gjennomsnittskostnad for 
utbyggingen er ca. 1 900 millioner kroner. Det er 15% sannsynlighet for at utbyggingen 
vil koste mindre enn ca. 1 700 millioner kroner. 
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Figur 4 og Tabell 4 under viser resultatene fra analysen av parsell Sandvika -
Hønsveien for Hovedplanens alternativ Ræverudlinja: 
Figur 4 
Navn Enhet Basis Forventning Std. avvik 10% 50% 90% 
Ræverud mnok 1,860 2,041 156 1,847 2,034 2,247 
Spesielle kostn. mnok 371 406 30 369 405 446 
Generelle kostn. mnok 238 269 43 216 266 325 
Felleskostnader mnok 253 270 33 227 270 313 
El/Tele mnok 105 115 22 89 113 145 
Overbygning mnok 62 65 10 53 64 78 
Underbygning mnok 832 916 86 809 911 1,031 
Tabell 4 
Analysen gir som resultat at med 85% sikkerhet vil nytt dobbeltspor mellom Sandvika 
og Hønsveien koste mindre en ca. 2200 millioner kroner. Forventet utbyggingskostnad 
er ca. 2 040 millioner kroner. Det er 15% sannsynlighet for at utbyggingen vil koste 
mindre enn ca. 1 900 millioner kroner. 
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Figur 5 og Tabell 5 under viser resultatene fra analysen av totalutbyggingen Skøyen -
Asker basert på eksisterende gjennomføringsplan og tre ulike alternativer. Kurven til 
venstre viser gjennomføringstid for det anbefalte alternativet. Den midterste kurven 
viser gjennomføringstid dersom nye l-alternativ utredes, men at anbefalt alternativ 
bygges. Kurven til høyre viser fremdriften i prosjektet dersom l-alternativet utredes og 
bygges. 
Gj ennomføringstiden er beregnet i antall måneder fra valgt starttidspunkt i modellen, 
juli 1998. 
I 
/ 
120 140 160 180 200 
Figur 5 
Navn Enhet Basis Forventning Std. avvik 15 % 85 % 
Ferdig SkA 1 mnd 85 90 7 83 97 
Ferdig SkA 2 mnd 100 105 11 94 116 
Ferdig SkA 3 mnd 154 157 14 143 171 
Tabell 5 
Dersom pågående grovutredning av l-alternativet avsluttes høsten 1998 og konklusjon-
en blir at en velger ikke å konsekvensutrede l-alternativet, viser modellanalysen at et 
nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Asker med 85% sannsynlighet kan stå ferdig i løpet 
av sommeren 2006. Forventet gjennomføringstid er 7,5 år, dvs. at åpning kan finne sted 
rundt årsskiftet 2005/2006. Det er i dette tilfellet 15% sannsynlighet for at dobbeltsporet 
kan stå ferdig før sommeren 2005. 
Dersom l-alternativet konsekvensutredes, men det senere besluttes likevel ikke å bygge 
ut l-alternativet, vil det føre til en forventet forsinkelse på 15 måneder. Nytt dobbeltspor 
kan da tidligst stå ferdig i 2006, mens forventet gjennomføringstid er 8 år og 9 måneder, 
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dvs. åpning kan finne sted våren 2007. Med 85% sikkerhet kan nytt dobbeltspor i dette 
tilfellet åpne innen sommeren 2008. 
Dersom l-alternativet utredes og bygges, øker forventet gjennomføringstid til 13 år, dvs. 
nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Asker kan stå ferdig innen sommeren 2011. 
Usikkerheten i gjennomføringen av l-alternativet er imidlertid stor. I beste fall (15% 
sikkerhet) kan dobbeltsporet i dette tilfellet åpnes vinteren 2010, mens åpning værste 
fall (85% sikkerhet) kan finne sted høsten 2012. 
Det fremgår at en ved å ikke gjennomføre konsekvensutredning av l-alternativet vil 
fremskynde åpningen av dobbeltsporet, og at usikkerhetene knyttet til byggingen 
reduseres betydelig. 
4.6 Estimat fordelt etter hovedkostnadssteder 
Figur 6 og Tabell 6 under viser kostnadene og usikkerhetene fordelt på hovedkostnads-
steder: 
Fellesk •• SkA 
Underb.SkA _ 
Overb.SkA I 
EI/Tele SkA 
Navn 
GKSkA 
SKSkA 
o 
Felleskostnader 
Underbygning 
Overbygning 
El/Tele 
Generelle kostn. 
Spesielle kostn. 
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Den største kostnaden, og usikkerheten, er knyttet til underbygningen, som har en 
forventet kostnad på ca. 2200 millioner kroner eks moms. Dette er naturlig, fordi 
underbyggingen er det dominerende kostnadsstedet. Underbyggingen består i det alt 
vesentlige av tunneldriving, som det er knyttet store usikkerheter til. 
Spesielle kostnader utgjør i det alt vesentlige moms. I gjennomsnitt vil momskostnaden 
bli ca. 850 millioner kroner. Da moms er et fast påslag på 23% på investeringen (minus 
kostnader til egne ansatte og administrasjon samt konsulenttjenester), er usikkerheter 
her en direkte følge av usikkerheten i totalprosjektet. Grunnerverv, den andre delen av 
spesielle kostnader, utgjør i gjennomsnitt ca. 200 millioner kroner. Usikkerheten her er 
relativt begrenset sett i den totale sammenhengen. 
Et annet stort kostnadssted, generelle kostnader, består av egen administrasjon og 
prosjektering, og byggeledelse, ca. 650 millioner kroner eks. moms. Som vi ser av 
tabellen over, er usikkerheten, målt ved standardavvik i millioner kroner, relativt stor. 
Et stort kostnadssted utgjøres av felleskostnader, med en forventet kostnad på ca. 640 
millioner kroner eks. moms. Dette kostnadsstedet omfatter rigg og driftsulemper knyttet 
til at arbeidet til dels vil foregå nært eksisterende spor der en forutsetter at togtrafikken 
skal gå mest mulig uhindret (Eksisterende spor er landets mest trafikkerte 
jernbanestrekning). Erfaringsmessig har det vist seg at driftsulemper har blitt 
undervurdert på de utbyggingene JBV har gjennomført de senere årene. I analysen er 
denne kostnaden derfor justert vesentlig opp. 
Elektro, signal og sikringsanlegg har til sammen en forventet kostnad på ca. 350 
millioner kroner eks. moms. Selv om dette utgjør en relativt liten del av 
totalinvesteringen, er usikkerheten knyttet til disse kostnadene relativt stor. Dette 
sky ldes dels at estimatet i hovedplanen er relativt grovt, dels at investeringen ligger 
relativt langt frem i tid i planen, og dels at det er usikkerhet knyttet til fremtidige 
endringer i behov og regelverk. 
Overbygningen, pukk, sviller, skinner og sporveksler, utgjør det minste kostnadsstedet, 
med en forventet kostnad på ca. 175 millioner kroner, med en relativt lav usikkerhet. 
Inngåtte rammeavtaler med leverandørene er her med på å redusere usikkerheten. 
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Figur 7 og Tabell 7 under viser totalkostnaden i tusen kroner pr. meter nytt dobbeltspor: 
Figur 7 
Navn Enhet Basis Forventning Std. avvik 10% 50% 900/0 
KNOK/meter knok/meter 247 275 20 250 273 300 
Tabell 7 
Forventet løpemeterpris på anlegget er, som en ser av tabellen over, ca. 275 000 kroner. 
Det fremgår at med 85% sannsynlighet blir løpemeterprisen under ca. 295 000 kroner. 
Det er 15% sannsynlighet for at løpemeterprisen blir under ca. 255 000 kroner. 
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Det er gjennomført en analyse der risikomodellen, med de samme usikkerheter som i 
analysens kostnadsestimat, ble anvendt på det opprinnelige kostnadsestimatet utarbeidet 
av hovedkonsulenten, Reinertsen Engineering, i 1997. Dette estimatet viste en total 
utbyggingskostnad på 3 314 millioner (1995-) kroner - inklusive fremføring til Asker 
stasjon. Resultatene på totalnivået vises i Figur 8 og Tabell 8 under. 
4200 4400 4600 
Figur 8. 
Navn Enhet Basis Forventning Std. avvik 10% 50% 90% 
Skøyen-Asker mnok 3,317 3,665 198 3,422 3,654 3,926 
Ræverud mnok 1,541 1,719 113 1,582 1,710 1,865 
Tot. H2B mnok 1,067 1,174 80 1,074 1,171 1,279 
Tot. H10T+ mnok 709 717 45 717 770 829 
Tabell 8. 
Modellen gir da som resultat at kostnadene ville, med 85% sannsynlighet, holdt seg 
innenfor 3 900 millioner kroner. I gjennomsnitt vil utbyggingen da koste ca. 3 650 
millioner kroner. Det er 15% sannsynlighet for at utbyggingen i dette tilfellet ville koste 
mindre enn ca. 3 450 millioner kroner. 
U sikkerhetsanalysen viser en økning i forventet kostnad på 38% fra Reinertsens estimat. 
Halvparten av denne økningen skyldes prisstigning og endrede MVA-bestemmelser. 
Resten, ca. 15%, skyldes endrede priser, mengder, strengere krav til kvalitet og høyere 
beregnede kostnader til ulemper vedrørende arbeid nær spor. 
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5. Risikoelementer I Anbefalinger 
Følgende tabell viser de ulike områdenelkostnadsstedene rangert etter fallende usikkerhet målt i standardavvik i millioner kroner. Kostnad er 
forventet kostnad i millioner kroner. Merk! Standardavvikene er simulert isolert på de enkelte delprosjektene og kan ikke summeres. Det er 
derfor heller ikke mulig å angi relativt standardavvik i prosent. 
Listen er ment å gi en pekepinn mot de områdene der en bør rette inn oppmerksomheten for å redusere og kontrollere risikoen. Listen bør følges 
opp og oppdateres underveis i gjennomføringen for å kvittere ut elementer etter hvert som de blir ferdige, og nye risikoelementer som oppdages 
underveis bør legges til. Listen er ikke nødvendigvis komplett. 
Delprosjekt Nr. Kostnad Stdav. Usikkerhet Anbefaling 
Tunneldriving 1049 180 
Administrasjon 2 393 84 
og Prosjektled. 
MVA 4 860 62 
Kulverter 6 483 62 
Byggeledelse 5 268 56 
Elektro/Signal 3 351 47 
Grunnarbeid 8 222 44 
utenom tunnel 
Rapport SkA/EMY 
Miljøkrav, dokumentasjon, tverrslag, forsiktig 
sprenging, forinjisering, utstøping, 
setningsskader, arbeidstidsrestriksjoner 
Omfang som følge av teknisk usikkerhet, etc., 
turnover personell, produktivitet O.l. 
Følgekostnad av investering 
Skøyen, Jongsåsen 
Omfang av arbeidet 
Grundig forarbeid i prosjekterings- og reguleringsplan-
fasen, grunnundersøkelser, 
Satse på prosjektledelse og kontinuitet i egne ansatte, 
tett oppfølging og kontroll med prosjekt og konsulenter, 
klare mål og ansvarsforhold, fullmakter, 
erfaringsoverføring fra andre prosjekter og deler av 
JBV, kostnadsstyring 
Grundig forarbeid i prosjekterings- og reguleringsplan-
fasen 
Grundig forarbeid i prosjekterings- og reguleringsplan-
fasen, tett oppfølging og styring av prosjektet 
Usikre estimater, endringer i behov og regelverk Forbedre estimat i prosjekteringsfasen, utrede og 
Omfang av arbeidene 
Side: 23 av 26 TerraMar 
klarlegge behov, følge opp endringer i regelverk 
Grundig forarbeid i prosjekterings- og reguleringsplan-
fasen, grunnundersøkelser, 
Skøyen - Asker 
Risikoelementer I Anbefalinger 
Delprosjekt Nr. Kostnad 
Grunnerverv 9 200 
Driftsulemper 11 343 
Rigg 10 296 
Bro/Underg. 7 267 
Massetransp. 12 147 
Overbygning 13 177 
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38 Antall boenheter, innløsningspris 
37 Sikkerhetsfolk, fasekostnader, o.a. 
36 Tilgjengelighet på riggområder, m.m. 
35 Bro fra Sandvika 
33 Deponier og transportlengde 
25 Skinner, sviller, sporveksler, pukk 
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Anbefaling 
Starte tidlig med grunnerverv, satse på frivillige 
løsninger, informasjon til og oppfølging av beboere 
Grundig forarbeid i prosjekterings- og reguleringsplan-
fasen, inngå avtaler med Baneservice om leie av 
sikkerhetsfolk og NSB om ruteplaner etc, tidlig 
informasjon, 
Grundig forarbeid i prosjekterings- og reguleringsplan-
fasen, utpeke riggområder og inngå leieavtaler etc. 
Grundig forarbeid i prosjekterings- og reguleringsplan-
fasen 
Grundig forarbeid i prosjekterings- og reguleringsplan-
fasen, kartlegge aktuelle deponier, inngå avtaler med 
grunneier, 
Grundig forarbeid i prosjekterings- og reguleringsplan-
fasen, bestemme antall og plassering av sporveksler, 
kartlegge leverandører av pukk 
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Følgende usikkerhetselementer utgjør ikke egne kostnadssteder, men kan ha stor påvirkning på den samlede usikkerheten i prosjektet: 
Risikoelement Nr. Kostnad Stdav. 
Enhetspriser 1 
Mengdeavvik 2 
Endringer 3 
Usikkerhet 
Estimeringsfeil, grove kostnadsoverslag 
Justeringer av valgte traseer i hovedalternativet 
Omlegging av traseer i forhold til hovedalterna-
tivet, vedtak om bygging av J-alternativ 
Anbefaling 
Grundig forarbeid i prosjekterings- og reguleringsplan-
fasen, utarbeide kostnadsestimat i hht. JBVs PNS-
struktur, utarbeide bedre estimater, 
Grundig forarbeid i prosjekterings- og reguleringsplan-
fasen, 
Valg av alternativ. Kostnadene ved J-alternativene 
svært grovt anslått - stor usikkerhet. Grundig forarbeid 
i prosjekterings- og reguleringsplanfasen, 
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6. Vedlegg 
Sammenligning av kostnadsestimater 
Separate vedlegg: 
Dokumentasjon av modell 
Referater fra intervjuene 
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Vedlegg 1: Sammenligning av opprinnelig kostnadsestimat og risikoanalysens estimat. 
Mindre avvik skyldes avrundingsfeil. 
H10T Reinertsen Risikoanalyse 
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Kostnad Sum Mengde Enhetspris Kostnad 
knok mnok mnok knok mnok 
1 Felleskostnader 
1.1 Driftsulemper RS 34,37 100,00 
1.2 Reserve RS 41 ,63 0,00 
1.3 Rigg RS 41 ,22 117,22 53,89 
2 Underbygning 
2.1 Grunnarbeid 
2.11 Fjell, 4-spor m O 30 0,00 
2.12 Fjell, 2-spor m 700 23 16,10 350 25,9 9,07 
2.13 Fjell, 1-spor m 500 18 9,00 
2.14 Jord, 4-spor m 100 22 2,20 
2.15 Jord, 2-spor m 1030 17 17,51 890 22,5 20,03 
2.16 Jord, 1-spor m 2220 13 28,86 73,67 1820 16,9 30,76 
2.2 Fjelltunnel: m 
2.21 Injisering, 2-spor m 230 12 2,76 230 22,5 5,18 
2.22 I n~sering , 1-spor m 16,9 
2.23 Middels, 2-spor m 60 58 3,48 920 67,5 62,10 
2.24 Middels, 1-spor m 45,0 
2.25 Lett, 2-spor m 970 28 27,16 33,8 
2.26 Lett, 1-spor m 33,40 25,3 
2.27 Frostsikring 2sp m 920 15,0 13,80 
2.3 Massetransport: 
2.31 Lang (sum fjell- og leirmasse) 1000m3 265 50,0 13,25 
2.32 Middels 1000m3 175 30 5,25 
2.33 Kort 1000m3 5,25 
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Sum 
mnok 
153,89 
59,85 
81 ,08 
13,25 
-----
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H10T Reinertsen Risikoanalyse 
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Kostnad Sum Mengde Enhetspris Kostnad Sum 
2.4 Betong ku Ivert: 
2.41 Vanskelig, 2-spor m 50 168,8 8,44 
2.42 Vanskelig, 1-spor m 112,5 
2.43 Middels, 2-spor m 120 118 14,16 280 135,0 37,80 
2.44 Middels, 1-spor m 106,9 
2.45 Lett, 2-spor m 330 101 33,33 220 112,5 24,75 
2.46 Lett, 1-spor m 95,6 
2.47 Tunnelportal , 2-spor stk. 2 300 0,60 2 337,5 0,68 
2.48 Tunnelportal, 1-spor stk. 48,09 281,3 
2.49 Avstivetbyggegrop m 330 56,3 18,58 90,24 
2.5 Bro/undergang: 
2.51 Jernbanebro m2 2070 10 20,70 1830 11,3 20,68 
2.52 Bro kjøreveg m2 360 8 2,88 9,0 
2.53 Bro G/S-veg m2 280 6 1,68 280 6,8 1,90 
2.6 Murer/Støyskjerm m.m. 
2.632 Andre Støytiltak, vibrasj . Etc. RS 4,10 3,15 
2.61 Støttemur, fjell m2 800 2,5 2,00 800 3,4 2,72 
2.62 Støttemur, leire m2 700 3,2 2,24 3400 4,5 15,30 
2.631 Støyskjerm m2 3900 1,5 5,85 2900 2,3 6,67 
2.64 Plattform m 700 10,0 7,00 700 11,3 7,91 
Stasjoner RS 21,00 67,45 40,00 98,33 
2.7 Veger: 
2.71 Kjøreveg , b>6m m 800 7 5,60 500 7,9 3,95 
2.72 Kjøreveg , b=4-6m m 800 5 4,00 100 5,6 0,56 
2.73 Kjøreveg , b<4m m 800 3 2,40 12,00 800 3,4 2,72 7,23 
Sum Underbygning: 239,86 349,98 
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H10T Reinertsen Risikoanalyse 
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Kostnad Sum Mengde Enhetspris Kostnad Sum 
3 OVERBYGNING 
3.1 Jernbanetekniske anlegg 
3.11 4-spor m 
3.12 2-spor m 5610 5,5 30,86 2810 6,0 16,86 
3.13 1-spor m 30,86 1820 3,5 6,37 23.23 
3.2 Sporveksler 
3.21 1:26,85 Stk O 1200 0,00 1320,0 
1:18 Stk 1 850,0 0,85 
3.22 1 :14 Stk 9 650 5,85 5 715,0 3,58 
3.23 1 :12 Stk 24 500 12,00 8 550,0 4,40 
3.24 1:9 Stk 16 350 5,60 23,45 12 385,0 4,62 13,45 
Sum Overbygning 54,31 36,68 
5 EL-INSTALLSJON 
5.1 Strømforsyning, kabelanlegg m 11240 1,8 20,23 20,23 7440 2,0 14,88 14,88 
6 SIGNAUSIKRINGSANLEGG 
6.1 Utv. anlegg inkl. ATC m 2810 3,875 10,89 
6.2 Innv. Anlegg/Signalanlegg RS 43,00 53,89 41,20 41,20 
7 TELE/SVAKSTRØM 
7.1 Tele/svakstrøm m 2810 1,3 3,65 3510 1,5 5,27 
7.2 Oppgradering inn/utv. anlegg RS 10,00 13,65 11,30 16,57 
Sum EllTele 87,77 72,65 
1-7: SUM ANLEGGSKOSTNADER 499,16 613,19 
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H10T Reinertsen Risikoanalyse 
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Kostnad Sum Mengde Enhetspris Kostnad Sum 
8 GENERELLE KOSTNADER 
8.1 Prosjektering, administrasjon RS 29,95 67,10 
8.2 Byggeledelse RS 34,94 64,89 48,80 115,90 
9 SPESI ELLE KOSTNADER 
9.1 Grunnerverv, boliger RS 42,00 87,50 
9.2 Grunnerverv, næringseiend. RS 22,00 22,00 
9.3 MVA RS 81 ,26 145,26 155,83 265,33 
! 
1-9: PROSJEKTKOSTNADER: 709,31 994,421 
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H28 Reinertsen Risikoanalyse 
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Kostnad Sum Mengde Enhetspris Kostnad Sum 
1 Felleskostnader 
1.1 Driftsulemper RS 25,50 80,00 
1.2 Reserve RS 66,30 0,00 
1.3 Rigg RS 65,64 157,44 97,58 177,58 
2 Underbygning 
2.1 Grunnarbeid 
2.11 Fjell, 4-spor m 
2.12 Fjell, 2-spor m 1200 23 27,60 1900 25,9 49,21 
2.13 Fjell, 1-spor m 1440 18 25,92 1910 20,3 38,77 
2.14 Jord, 4-spor m 
2.15 Jord, 2-spor m 450 22,5 10,13 
2.16 Jord, 1-spor m 200 13 2,60 56,12 16,9 98,11 
2.2 Fjelltunnel: 
2.21 Injisering, 2-spor m 3050 12 36,60 3050 22,5 68,63 
Injisering, 1-spor 300 16,9 5,07 
2.22 Vanntett støp, 2-spor m 400 46 18,40 400 100,00 40,00 
2.23 Middels, 2-spor m 420 58 24,36 1780 67,5 120,15 
2.24 Middels, 1-spor m 90 39 3,51 40 45,0 1,80 
2.25 Lett, 2-spor m 4780 28 133,84 3520 33,8 118,98 
2.26 Lett, 1-spor m 1330 17 22,61 1300 25,3 32,89 
2.27 Tverrslag m 650 30 19,50 258,82 650 33,80 21,97 
Frostsikring 2spor m 1560 15,0 23,40 
Frostsikring 1 spor m 1350 12,00 16,20 449,08 
2.3 Massetransport: 
2.31 Lang (sum fjell- og leirmasse) 1000m3 300 35 10,50 1270 50,00 63,50 
2.32 Middels 1000m3 333 30 9,99 
2.33 Kort 1000m3 300 25 7,50 27,99 63,50 
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H28 Reinertsen Risikoanalyse 
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Kostnad Sum Mengde Enhetspris Kostnad Sum 
2.4 Betongkulvert: 
2.41 Avstivet byggegrop m 320 35 11,20 320 56,3 18,02 
Vanskelig , 2-spor m 320 168,8 54,02 
2.42 Vanskelig , 1-spor m 210 97 20,37 210 112,5 23,63 
2.43 Middels, 2-spor m 210 118 24,78 135,0 
2.44 Middels, 1-spor m 100 94 9,40 100 106,9 10,69 
2.45 Lett, 2-spor m 110 101 11 ,11 112,5 
2.46 Lett, 1-spor m 120 83 9,96 100 95,6 9,56 
2.47 lunnelportal,2-spor stk. 2 300 0,60 2 337,5 0,68 
2.48 lunnelportal, 1-spor stk. 4 250 1,00 88,42 4 281,3 1,13 117,71 
2.5 Bro/undergang: 
2.51 Jernbanebro m2 11,3 
2.52 Bro kjøreveg m2 900 8 7,20 900 9,0 8,10 
2.53 Bro G/S-veg m2 6,8 
2.6 Murer/Støyskjerm m. m. 
2.632 Andre Støytiltak, vibrasj . Etc. RS 6,00 6,85 
2.61 Støttemur, fjell m2 3300 2,5 8,25 3300 3,4 11,22 
2.62 Støttemur, leire m2 1500 3,2 4,80 1500 4,5 6,75 
2.631 Støyskjerm m2 3000 1,5 4,50 3000 2,3 6,90 
2.64 Plattform m2 250 10,0 2,50 250 11,3 2,83 
Stasjoner RS 33,25 42,65 
2.7 Veger: 
2.71 Kjøreveg , b>6m m 300 7 2,10 300 7,9 2,37 
2.72 Kjøreveg , b=4-6m m 200 5 1,00 200 5,6 1,12 
2.73 Kjøreveg , b<4m m 200 3 0,60 3,70 3,4 3,49 
Sum Underbygning: 468,30 774,53 
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H28 Reinertsen Ris ikoanalyse 
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Kostnad Sum Mengde Enhetspris Kostnad Sum 
3 OVERBYGNING 
3.1 Jernbanetekniske anlegg 
3.11 4-spor m 
3.12 2-spor m 6450 5,5 35,48 8330 6,0 49,98 
3.13 1-spor m 3640 3,0 10,92 46,40 3660 3,5 12,81 62,79 
3.2 Sporveksler 
3.21 1:26,85 Stk 4 1200 4,80 O 1320,0 0,00 
1 :18 Stk O 850,0 0,00 
3.22 1 :14 Stk 2 650 1,30 4 715,0 2,86 
3.23 1 :12 Stk 8 500 4,00 4 550,0 2,20 
3.24 1 :9 Stk 9 350 3,15 13,25 4 385,0 1,54 6,60 
Sum Overbygning 59,65 69,39 
5 EL-INSTALLSJON 
5.1 Strømforsyning, kabelanlegg m 15900 1,8 28,62 28,62 20320 2,0 40,64 40,64 
6 SIGNAL/SIKRINGSANLEGG 
6.1 Utv. anlegg inkl. ATC m 6750 3,875 26,16 
6.2 Innv. Anlegg/Signal RS 36,00 62,16 76,40 76,40 
7 TELE/SVAKSTRØM 
7.1 Tele/svakstrøm m 6750 1,3 8,78 9160 1,5 13,74 
7.2 Oppgradering inn/utv. anlegg RS 10,00 18,78 11,30 25,04 
Sum EllTele 109,55 142,08 
1-7: SUM ANLEGGSKOSTNADER 794,94 1 163,58 
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H28 Reinertsen Risikoanalyse 
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Kostnad Sum Mengde Enhetspris Kostnad Sum 
8 GENERELLE KOSTNADER 
8.1 Prosjektering, administrasjon RS 47,70 127,80 
8.2 Byggeledelse RS 55,65 103,35 93,00 220,80 
9 SPESIELLE KOSTNADER 
9.1 Grunnerverv, boliger RS 36,00 20,00 
9.2 Grunnerverv, næringseiend. RS 12,50 
9.3 MVA RS 129,41 165,41 296,72 329,221 
1-9: PROSJEKTKOSTNADER: 1063,70 1 713,60 
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RÆVERUD Reinertsen Risikoanalyse 
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Kostnad Sum Mengde Enhetspris Kostnad Sum 
1 Felleskostnader 
1.1 Driftsulemper RS 27,28 150,00 
1.2 Reserve RS 93,68 0,00 
1.3 Rigg RS 92,74 213,70 106,67 256,67 
2 Underbygning 
2.1 Grunnarbeid 
2.11 Fjell, 4-spor m 
2.12 Fjell, 2-spor m 515 23 11,85 500 25,9 12,95 
2.13 Fjell, 1-spor m 450 18 8,10 525 20,3 10,66 
2.14 Jord, 4-spor m 
2.15 Jord, 2-spor m 890 17 15,13 850 22,5 19,13 
2.16 Jord, 1-spor m 360 13 4,68 39,76 360 16,9 6,08 48,82 
2.2 Fjelltunnel: 
2.21 Vanskelig, 2-spor m 
2.22 Vanskelig, 1-spor m 125 103 12,88 
2.23 Middels, 2-spor m 730 58 42,34 540 67,5 36,45 
2.24 Middels, 1-spor m 290 39 11 ,31 225 45,0 10,13 
2.25 Lett, 2-spor m 3945 28 110,46 3760 33,8 127,09 
2.26 Lett, 1-spor m 1925 17 32,73 2650 25,3 67,05 
2.27 Injisering, 2-spor m 1700 12 20,40 1500 22,5 33,75 
2.28 Injisering , 1-spor m 1390 8 11 ,12 1390 16,9 23,49 
2.29 Tverrslag m 700 30 21 ,00 262,23 700 33,80 23,66 
Frostsikring 2 spor m 2255 15,00 33,83 
Frostsikring 1 spor m 600 12,00 7,20 362,63 
2.3 Massetransport: 
2.31 Lang (sum fjell - og leirmasse) 1000m3 300 35 10,50 1220 50,00 61 ,00 
2.32 Middels 1000m3 303 30 9,09 
2.33 Kort 1000m3 300 25 7,50 27,09 61,00 
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RÆVERUD Reinertsen Risikoanalyse 
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Kostnad Sum Mengde Enhetspris Kostnad Sum 
2.4 Betongkulvert: 
2.41 Vanskelig,2-spor m 150 145 21,75 100 168,8 16,88 
2.42 Vanskelig , 1-spor m 250 97 24,25 1445 112,5 162,56 
2.43 Middels, 2-spor m 310 118 36,58 30 135,0 4,05 
2.44 Middels, 1-spor m 710 94 66,74 35 106,9 3,74 
2.45 Lett, 2-spor m 355 101 35,86 20 112,5 2,25 
2.46 Lett, 1-spor m 700 83 58,10 95,6 
2.47 Tunnelportal, 2-spor stk. 6 300 1,80 2 337,5 0,68 
2.48 Tunnelportal, 1-spor stk. 2 250 0,50 2 281,3 0,56 
2.49 Avstivet byggegrop RS 49,50 295,08 42,00 232,72 
2.5 Bro/undergang: 
2.51 Jernbanebro m2 6630 10 66,30 7050 11,3 79,67 
2.52 Bro kjøreveg m2 1000 8 8,00 9,0 0,00 
2.53 Bro G/S-veg m2 520 6 3,12 520 6,8 3,54 
2.6 Murer/Støyskjerm m.m. 
2.632 Andre Støytiltak, vibrasj. Etc. RS 4,10 6,15 
2.61 Støttemur, fjell m2 800 2,5 2,00 
2.62 Støttemur, leire m2 1000 3,2 3,20 500 3,4 1,70 
2.631 Støyskjerm m2 5100 1,5 7,65 4800 2,3 11 ,04 
2.64 Plattform m2 11,3 
Stasjoner RS 94,37 102,09 
2.7 Veger: 
2.71 Kjøreveg, b>6m m 900 7 6,30 900 7,9 7,11 
2.72 Kjøreveg, b=4-6m m 800 5 4,00 700 5,6 3,92 
2.73 Kjøreveg, b<4m m 300 3 0,90 11,20 300 3,4 1,02 12,05 
Sum Underbygning: 729,72 819,31 
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RÆVERUD Reinertsen Risikoanalyse 
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Kostnad Sum Mengde Enhetspris Kostnad Sum 
3 OVERBYGNING 
3.1 Jernbanetekniske anlegg 
3.11 4-spor m 
3.12 2-spor m 8880 5.5 48.84 6190 6.0 37,14 
3.13 1-spor m 900 3 2.70 51.54 5060 3.5 17,71 54.85 
3.2 Sporveksler 
3.21 1:26.85 stk. 12 1200 14,40 O 1320.0 0,00 
1:18 stk. 2 850,0 1,70 
3.22 1 :14 stk. 5 650 3,25 4 715,0 2,86 
3.23 1 :12 stk. 10 500 5,00 O 550,0 0,00 
3.24 1:9 stk. 14 350 4,90 27,55 6 385.0 2,31 6,87 
Sum Overbygning 79.09 61,72 
5 EL-INSTALLSJON 
5.1 Strømforsyning, kabelanlegg m 18660 1.8 33,59 33.59 17440 2,0 34.88 34,88 
6 SIGNAL/SIKRINGSANLEGG 
6.1 Utv. anlegg inkl. ATC m 8905 3,875 34.51 
6.2 Innv. anlegg. fasekost RS 21,00 55,51 56,60 56,60 
7 TELE/SVAKSTRØM 
7.1 Tele/svakstrøm m 8905 1,3 11,58 8720 1,5 13,08 
7.2 Oppgradering inn/utv. anlegg RS 11,58 13,08 
Sum Elrrele 100,67 104,56 
1-7: SUM ANLEGGSKOSTNADER 1123,18 1 242,26 
Side 11 av 12 
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RÆVERUD Reinertsen Risikoanalyse 
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Kostnad Sum Mengde Enhetspris Kostnad Sum 
8 GENERELLE KOSTNADER 
8.1 Prosjektering, administrasjon RS 67,39 137.70 
8.2 Byggeledelse RS 78,62 146,01 100,10 237,80 
9 SPESIELLE KOSTNADER 
9.1 Grunnerverv, boliger RS 84,00 46,30 
9.2 Grunnerverv, næringseiend. RS 5.00 5,00 
9.3 MVA RS 182,85 271,85 319,52 370.82 
1-9: PROSJEKTKOSTNADER: 1541,04 1 850.88 
H10T 709,31 994,42 
H2B 1063,70 
I 
1 713,6Oi 
Ræverudlinja 1541,04 1 850,88 
SUM Skøyen-Asker 3314.05 4558.90 
Kostnadsøkning: 37,6 % 
Side 12 av 12 
'"ft Jernbaneverket 
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